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Arquímedes y Control de Obra

 Información académica

Titulación: Usuario medio en Arquímedes

Modalidad: Online Precio: 300€ + iva 
Duración: 75 horas

Licencia de los porgramas informáticos
Zigurat pone a disposición de los alumnos del curso la licencia 
temporal de la aplicación de CYPE Ingenieros: Arquímedes.

 Presentación

Uno de los puntos clave en toda obra es la elaboración del presupuesto. Para conocer el precio de 
los unitarios y de las diferentes partidas, y poder realizar un cálculo exhaustivo del coste que supo-
ne realizar un proyecto, se hace necesario disponer de un software de apoyo. El hecho de contar 
con una herramienta como Arquímedes, la cual es específi ca para presupuestos de obra, permite 
que el cálculo y la gestión de presupuestos se realicen de una forma más sencilla, rápida y efi caz.

A su vez, Arquímedes tiene la funcionalidad no sólo de poder crear presupuestos, sino también de 
llevar el control de la obra, permitiendo comprobar el cumplimiento del presupuesto, y de las posi-
bles desviaciones que puedan estarse produciendo.

El curso Arquímedes (mediciones y presupuestos) y Control de obra, permite llegar a un dominio de 
la herramienta, aprendiendo a crear y gestionar presupuestos  y mediciones, junto con la generación 
de Certifi caciones y la gestión de Pliegos de Condiciones. También  aborda  todo el apartado del pro-
grama dedicado al seguimiento y control de obra, necesario para la correcta ejecución de la misma.

El aprendizaje del funcionamiento del programa Arquímedes, se realizará a través de diversos 
videos y ejercicios multimedia, que presentan el proceso de generación de un presupuesto. También 
le enseñarán el esquema de Control de Obra a seguir en Arquímedes.

 Destinatarios

Arquímedes (mediciones y presupuestos) y Control de Obra está dirigido a profesionales del 
sector de la arquitectura y la ingeniería que sean usuarios del software de CYPE Ingenieros. 
En especial a aquellos técnicos que estén vinculados con la gestión de presupuestos y control 
de obra y deseen mejorar su productividad mediante el dominio del software Arquímedes.

 Objetivos

General

El objetivo general del curso consiste en capacitar al técnico para que pueda realizar y gestionar sus 
presupuestos, así como llevar un control de la obra, utilizando una herramienta informática espe-
cializada como lo es el programa Arquímedes.
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Específi cos

 ▪ Aprender a generar presupuestos nuevos mediante la creación del árbol que conforma el presu-
puesto (capítulos, subcapítulos), y la defi nición de los conceptos que lo componen, así como intro-
ducir sus mediciones.
 ▪ Ser capaz de gestionar y modifi car presupuestos, generar Certifi caciones,  obtener el Diagrama 

de Gantt, gestionar los Pliegos de Condiciones y extraer y gestionar los listados referentes al presu-
puesto. 
 ▪ Conocer el esquema de Control de Obra a seguir en el programa Arquímedes, para ser capaz de 

aplicar todos los pasos a seguir en dicho proceso: Edición de cuentas (proveedores, clientes, fi nancie-
ras, compras), Edición de documentos (pedidos, albaranes, facturas), Imputaciones, Control de Costes.

 Empleabilidad

La complejidad de la Gestión de obra hace prácticamente imprescindible, que el profesional conoz-
ca el manejo de un software como Arquímedes, para poder asegurar la efi cacia en la gestión de sus 
presupuestos. 

El curso Arquímedes (presupuestos y mediciones) y Control de obra ayudará al técnico a:
 ▪ Desarrollarse profesionalmente en el ámbito de Gestión de obra, pudiendo trabajar con el pro-

grama Arquímedes, para gestionar sus presupuestos y mediciones, así como realizar el seguimiento 
y control de las obras.
 ▪ Dominar el funcionamiento del programa Arquímedes, el cual le ayudará a aumentar de manera 

sustancial su productividad, al obtener mayor rapidez y efi cacia en la gestión de sus presupuestos y 
en el seguimiento de control de sus obras.

Si quieres conocer el contexto laboral actual del ámbito de estructuras, cimentaciones e instalaciones, 
consulta este informe de inserción laboral del sector.

 Programa formativo

Tema 1
Arquímedes y su gestión 

de bases de datos

BLOQUE 1

Parte 1. Introducción a Arquímedes
Parte 2. Gestión de bases de datos

ARQUÍMEDES (MEDICIONES Y PRESUPUESTOS)

Tema 2 
Cómo generar un presupuesto

Parte 1. Cómo generar los capítulos y partidas de un presupuesto
Parte 2. Mediciones

Tema 3
Cómo modifi car y gestionar 

un presupuesto

Tema 4
Manual de uso y mantenimiento

del edifi cio (CYPEDOC)

Parte 1. Modifi car precios
Parte 2. Listados

Parte 1. Gestión del Manual de uso y mantenimiento del edifi cio 
(CYPEDOC)

http://externo.e-zigurat.com/web/catedra/pdf/insercion_laboral.pdf
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Tema 1
Certifi caciones y otras opciones 

de  Arquímedes

BLOQUE 2

Parte 1. Cómo gestionar pliegos de condiciones
Parte 2. Cómo realizar presupuestos comparativos
Parte 3. Cómo realizar una certifi cación
Parte 4. Cómo generar un diagrama de Gantt
Parte 5. Cómo modifi car plantillas

CONTROL DE OBRA

Tema 2 
Gestión de proyectos y obras 

con Arquímedes

Tema 3
Control de obra con Arquímede

Parte 1. Introducción

Parte 1. Introducción
Parte 2. Modo de cálculo de precios
Parte 3. Edición de cuentas y documentos (pedidos, albaranes, fac-
turas recibidas, facturasemitidas)
Parte 4. Imputaciones
Parte 5. Listados de control de obra
Parte 6. Control de costes
Parte 7. Práctica




